

PresençaFácil - Plano de Ação

Dados do Projeto

- **Nome:** PresençaFácil - Sistema de Lista de Presença
- **Prazo:** 30/07/2026 (16 dias)
- **Escopo atual:** Backend completo
- **Equipe:** 4 integrantes

Divisão de Papéis - Modelo 1: Por Área Lógica

Integrante	Entidades	Responsabilidades
Int.1	Disciplina, Semestre	Estrutura acadêmica (base do sistema)
Int.2	Aluno, Professor	Pessoas + geração automática de RA
Int.3	Turma, Aula	Gestão de turmas e aulas
Int.4 (Líder)	TokenPresenca, Presenca	QR Code, validação, integração, deploy

Cronograma (16 dias)

Semana 1: 14/07 a 20/07

Dia	Data	Int.1	Int.2	Int.3	Int.4
1	14/07	Disciplina model/repo	Aluno model/repo	-	Configuração inicial
2	15/07	Disciplina service/ctrl/routes	Aluno service/ctrl/routes	-	TokenPresenca model/repo
3	16/07	Semestre model/repo	Professor model/repo	Turma model/repo	TokenPresenca service/ctrl/routes
4	17/07	Semestre service/ctrl/routes	Professor service/ctrl/routes	Turma service/ctrl/routes	Presenca model/repo
5	18/07	Testar CRUD	Testar CRUD + RA	Aula model/repo	Presenca service/ctrl/routes
6	19/07	Intregar no app.js	Integrar no app.js	Aula service/ctrl/routes	Rotas de fluxo
7	20/07	-	-	Integrar no app.js	Testes integração

Semana 2: 21/07 a 27/07

Dia	Data	Atividade
8-10	21-23/07	Testes individuais + correção de bugs

11-12	24-25/07	Integração geral + testes no Postman
13-14	26-27/07	Correções finais + preparação deploy

Dias extras: 28/07 a 30/07


Dia	Data	Atividade
15	28/07	Deploy backend no Render
16	29/07	README + documentação
17	30/07	Revisão final + entrega

Fluxo de Trabalho

Para cada integrante:

1. Clonar o boilerplate
2. Criar os 5 arquivos da entidade (model → repo → service → controller → routes)
3. Testar no Postman
4. Integrar no app.js

Ordem de dependência:



Entidades do Sistema (8 total)

Entidade	Integrante	Campos Principais
Disciplina	Int.1	nome, codigo, cargaHoraria
Semestre	Int.1	ano, periodo
Aluno	Int.2	ra (auto), nome, email, senha, curso
Professor	Int.2	nome, email, senha, disciplina
Turma	Int.3	nome, horario, disciplina, professor, alunos
Aula	Int.3	data, horario, status, turma
TokenPresenca	Int.4	codigo, codigoManual, aula, expiraEm, usado
Presenca	Int.4	aluno, aula, tokenUsado, dataHoraCheckin, status

Rotas de Fluxo (obrigatório mínimo 1)

Rota	Descrição	Integrante
POST /api/aulas/:id/abrir	Abrir lista + gerar QR Code	Int.4
PATCH /api/aulas/:id/fechar	Fechar lista	Int.4
POST /api/presencas	Registrar presença (validar token)	Int.4
GET /api/presencas/relatorio/:turmaId	Relatório de frequência	Int.4

Tecnologias Adicionais

Biblioteca	Uso
qrcode	Gerar imagem do QR Code
crypto	Gerar código manual (nativo)

Checklist de Entrega Backend

- ☐ 8 entidades criadas (Disciplina, Semestre, Aluno, Professor, Turma, Aula, TokenPresenca, Presenca)
- ☐ CRUD completo para todas as entidades
- ☐ Autenticação JWT funcionando
- ☐ RA automático para alunos
- ☐ QR Code gerando corretamente
- ☐ Validação de token (expiração 5min, duplicidade)
- ☐ Rotas de fluxo funcionando
- ☐ Todos os testes no Postman aprovados
- ☐ Backend deployado no Render
- ☐ README completo

Próximos Passos (após backend)

1. Frontend (React ou FlutterFlow)
2. Integração frontend com API
3. Deploy frontend no Render
4. Documentação final
5. Apresentação